

План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "Электрические сети Удмуртии" на МАРТ 2020 года.

Наименование объекта	Отключаемые потребители, объекты	Дата начала выполнения работ	Дата завершения работ
<b>Завьяловский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-62	Завьяловский р-н, д. Хохряки, ул. Восточная, Трактовая №11.0-С0136Г604.10.19С1,С3,С2,С5,С7,Р4 от 04.10.19г.	02.03.2020	13.03.2020
<i>Капитальный ремонт</i>			
Капитальный ремонт ЗТП- "Вогулка" г. Воткинск	ООО "Уваемаспром", ул.Животноводов, Скважина (МУП Водоканал)	02.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-160	с. Гольяны, ул. Раскольникава, М. Горького, Чкалова, ТКУ-650	10.03.2020	20.03.2020
<b>Глазовский филиал</b>			
<i>Капитальный ремонт</i>			
ВЛ-0,4кВ л.9 ТП-90	г.Глазов, ул. Колхозная, Пионерская, Первая, Вторая - 22 дома частного сектора; Психоневрологический диспансер хозблок-1; наружное освещение (уличное)-1	02.03.2020	31.03.2020
<i>Мероприятия по энергосбережению, установка группы учета</i>			
ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-19	г.Глазов, ул.Сибирская, 1165 км - 34 дома частного сектора; гаражный блок -1; наружное освещение (уличное)-1	02.03.2020	31.03.2020
ТП-132 руб.19 2СШ РУ-0,4кВ	г.Глазов ул. Советская - офис "Гарант-Глазов"	02.03.2020	31.03.2020
КТП-100 ав.№2 РУ-0,4 кВ	г.Глазов, ул. Красногорский тракт - ООО Мебельная компания "Мама" производственная база	02.03.2020	31.03.2020
<b>Игринский филиал</b>			
<i>Мероприятия по энергосбережению, установка группы учета</i>			
ВЛ-0,4кВ КТП-80 Л-1	п. Игра: ул.Октябрьская	02.03.2020	04.03.2020
<i>Капитальный ремонт</i>			
ВЛ-0,4кВ КТП-95 Л-2	с.Менил ул. Матросова,Вокзальная,Садовая,Лесная,Гагарина,пер. Победы	05.03.2020	06.03.2020
<i>Техобслуживание</i>			
ВЛ-10кВ Ф-6 ПС Факел КТП-100,103,117,152.	с. Факел ул. Кирова, Суворова, Комунальная, Юбилейная, Советская, Комунальная, Набережная, Строителей, О.Шкляева, пер Суворова, Пушкина, Энгельса. Школа.	12.03.2020	13.03.2020
<i>Тех. присоединение</i>			
ВЛ-0,4кВ КТП-31 Л-3	п. Игра пер. Победы	16.03.2020	20.03.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-7 Л1	п. Игра ул. Кирпичная	05.03.2020	10.03.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-145 Л-2	п. Игра ул. Суворова, Пролетарская, Озерная, Железнодорожная, Вокзальная.	24.03.2020	28.03.2020
<b>Кезский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-205	07.0-С0066Ла24.10.19С1,С2,С7,Р4 от 24.10.2019 с. Кабалуд, ул. Родниковая д.8	с. Кабалуд ул. Родниковая, ул. Кооперативная, ул. Рабочая, пер. Западный, ул. Лесозаводская	10.03.2020
<b>Сарапульский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ВЛ-0,4 кВ от КТП-204	Ул. Гайдара, Ул.Нахимова, Ул.Фадеева. Население - 48.	02.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207	Ул.Ленинградская. Гаражи.	02.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4 кВ от КТП-32	УЛ.Достоевского, пр.Достоевского, ул.Вечтомова, пер.1й Загородный, Население - 57	02.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4 кВ от КТП-308	Ул.Трактовая, пер.Дорожный. Население - 15, гаражи.	02.03.2020	31.03.2020
ВЛ-0,4 кВ от ТП-238	с.Северный. г/к "Нижний"	02.03.2020	31.03.2020

ВЛ-0,4 кВ от КТП-51.	д.Горбуново. Ул.Мира. Население -17	02.03.2020	31.03.2020
<b>Увинский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
Строительство ВЛ-10 кВ, ТП	п. Ува: ул. Юбилейная, Садовая, Спортивная, Южная, Увинская,	02.03.2020	31.03.2020
Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3	п. Ува: ул. Лямина, пер. Рабочий- 42 дома	02.03.2020	31.03.2020
Строительство ТП,	п. Ува: ул. 8-е Марта- 6 домов; ООО Восток-Ресурс	02.03.2020	31.03.2020
<i>Кап.ремонт</i>			
КТП-325 с. Вавож	с. Вавож: ул. Мира, Аэродромная, Союзная, Солнечная, Спортивная, Удмуртская, Центральная - 91 дом	02.03.2020	31.03.2020