

План ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов ООО "Электрические сети Удмуртии" на АПРЕЛЬ 2020 года.

Наименование объекта	Отключаемые потребители, объекты	Дата начала выполнения работ	Дата завершения работ
<b>Завьяловский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-62	Завьяловский р-н, д. Хохряки, ул. Восточная, Трактовая №11.0-С0136Г604.10.19С1,С3,С2,С5,С7,Р4 от 04.10.19г.	06.04.2020	10.04.2020
ВЛ-0,4кВ от КТП-37 Л-1 (строительство ВЛ-0,4кВ)	Граховский район, с.Грахово, ул.Сосновая 3-17	06.04.2020	21.04.2020
<i>Инвестпрограмма</i>			
ВЛ-0,4кВ КТП-684	с.Завьялово установка ГУ с расщепленной архитектурой. Жилые дома по ул.Автономная, Советская, Северная, Высотная.	15.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-598	с.Завьялово установка ГУ с расщепленной архитектурой. Жилые дома по ул. Зеленая, Покровская, Октябрьская,93.	15.04.2020	30.04.2020
<i>Техобслуживание</i>			
ВЛ-6кВ от КРУН-"Галево" до КРУН-"Беркуты" Ф-928	Воткинский район д.Березняки ( все улицы), СНТ Галево	06.04.2020	30.04.2020
Расчетка ВЛ-6кВ от КРУН-"Костоваты-1" до КТП-"Костоваты-1,2,3 Ф-928 ПС "Инструментальная"	д.Беркуты ул. Труда д.1-49, ул.Молодежная д.1-14, ул.Лесная д.1-39, ул. Солнечная д.1-9 д.Костоваты ( все улицы), КХ Оконникова	06.04.2020	30.04.2020
<i>Энергосбережение, монтаж ГУ</i>			
ВЛ-0,4кВ от КТП-161 Л-1 (установка групп учета с расщепленной архитектурой)	Граховский район, д.Мамаево, ул.Колхозная,9; ул.Молодежная 1-10; Водонапорная башня	06.04.2020	21.04.2020
<b>Глазовский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ТП-118	г.Глазов, ул.Ленина - 2 МКД, ООО "Семья", 1-светофор; ул.Республиканская - 5 МКД, МБУ ЦКО МО г.Глазов,склады-1, гараж-1, магазины - Шариятова В.В., Емельянов Е.А.; ул.Пряженникова - офисы ООО "АРК", Тарасов А.И., Онорина З.И.; ул.Кирова - 3 МКД, магазины - Вишняков И.В., ИП Бедиева Р.Г., ИП Русских Я.А., Касимова М.Г., Ахмедов О.Ф., ИП Пономарева Л.А., Кузьмина К.А., Микрюков Д.Н., Касимов С.Г., Виноградова Н.А., парикмахерская - Павлов А.П.; МОУ "ДОД", филиал ИЖГТУ, кафе ИП "Юнусбаева О.М.; ул.Спортивная - 2 МКД, ООО "Бюро путешествий Аструм+", детский сад №4 "Гнездышко"	06.04.2020	30.04.2020
<i>Энергосбережение, монтаж ГУ</i>			
ВЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 от КТП-19	г.Глазов, ул.Сибирская, 1165 км - 46 домов частного сектора; гаражный блок -1; наружное освещение (уличное)-1	06.04.2020	30.04.2020
<b>Игринский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ВЛ-0,4кВ КТП-91 Л-1	п. Игра: ул.Солнечная, Спортивная	06.04.2020г.	03.04.2020г.
ВЛ-0,4кВ КТП-219 Л-2	с. Лоза ул. Набережная	06.04.2020	10.04.2020
ВЛ-0,4кВ КТП-96 Л-2	с.Менил ул. 2-я Подлесная	13.04.2020	17.04.2020
<i>Энергосбережение, монтаж ГУ</i>			
ВЛ-0,4кВ КТП-80 Л-2	п. Игра, ул. Некрасова	20.04.2020	22.04.2020
<b>Сарапульский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			
ВЛ-0,4 кВ от КТП-277	ул. Жасминовая. Население - 13, МРО Никольская старообрядческая община, ФГУП РТРС	01.04.2020	30.04.2020
ВЛ-0,4 кВ от ТП-207	Ул.Ленинградская. Гаражи.	01.04.2020	30.04.2020
<b>Увинский филиал</b>			
<i>Тех.присоединение</i>			

Строительство, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 по адресу: УР, Увинский район, п. Ува ул. Энгельса д 6,(04.0-С0028Га 04.04.19 С2,Р4)	п. Ува: ул. Чкалова, Ленина, Пислегина, Энгельса, пер. Чкалова - 58 домов; магазины 6 шт.	06.04.2020	30.04.2020
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-5 по адресу: УР, Увинский район, п. Ува, ул. Толстого д. 71г,(04.0-С0166Га09.12.19 С6)	п. Ува: ул. Толстого, Лермонтова - 69 домов; магазин; СТО.	06.04.2020	30.04.2020
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 по адресу: УР, Увинский район, п. Ува ул. Мира д20г,(04.0-С0142Ла 31.10.19 Р4)	п. Ува: ул. Мира, М.Горького, Калинина, Труда- 84 дома; Вет. станция, магазин.	06.04.2020	30.04.2020
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по адресу: УР, Увинский район, п. Ува ул. Чайковского д 5,(04.0-С0146Ла 31.10.19 Р4)	п. Ува: ул. Чайковского, М.Горького, Парковая- 53 дома; МУП "КБО", магазин.	06.04.2020	30.04.2020