
Утверждаю

Генеральный директор

ООО "Электрические сети Удмуртии"

______________________

(подпись)

М.П.

план** факт***

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД

уточнения 

стоимости по 

результатам 

закупочных 

процедур

I

ВСЕГО 245,65 245,65 298,70 298,70 298,70 3,55 53,04 3,09 -0,23

1 Техническое перевооружение и реконструкция 99,26 99,26 143,11 143,11 143,11 0,45 43,84 2,96 -0,17

 1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
99,26 99,26 143,11 143,11 143,11 0,45 43,84 2,96 -0,17

 1.1.1
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Вогулка" до ул.Крайняя в 

г.Воткинск
1,14 1,14 1,37 1,37 1,37 0,00 0,23 20% 0,23

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.2
Реконструкция линии электропередач ВЛ-0,4 кВ (с оборудованием 

КТП-40) в с.Постол, Завьяловский район
1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 0,00 0,02 1% 0,02

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.3
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-411 (линии электропередач с 

оборудованием (КТП)) в д.Новая Казмаска, Завьяловский район
0,96 0,96 1,11 1,11 1,11 0,00 0,15 15% 0,15

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.4

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-250 (линия электропередач с 

оборудованием (КТП-250)) по ул.Пыхтеева в п.Азино, Завьяловский 

район

1,69 1,69 1,84 1,84 1,84 0,00 0,15 9% 0,15
Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.5 Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-151 в п. Игра, Игринский район 4,43 4,43 4,41 4,41 4,41 0,00 -0,02 0% -0,02

Уточнения стоимости по 

результатам конкурсов, 

заключенных договоров 

(закупочных процедур)

 1.1.6
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-272 в с. Ильинское, 

Малопургинский район
1,99 1,99 3,32 3,32 3,32 0,00 1,33 67% 1,33

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.7
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП№109 в д.Среднее Кечево, 

Малопургинский район
0,44 0,44 0,59 0,59 0,59 0,00 0,15 34% 0,15

Изменение 

конструктивного 

решения при 

формировании тех. 

задания

 1.1.8
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ф.4 от КТП-23 (реконструкция 

электросетевого комплеска РП-3), г.Глазов
4,53 4,53 4,69 4,69 4,69 0,00 0,16 4% 0,16

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.9

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ  от КТП-281 (воздушная линия 

электропередачи 0,4 кВ от КТП-281 и КТП-281) по ул.Радищева в с. 

Селты, Селтинский район

1,16 1,16 1,24 1,24 1,24 0,00 0,08 7% 0,08
Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

Отклонение***

Причины отклонений
млн. 

рублей
%

в том числе за счет

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Электрические сети Удмуртии" за 2017 год, млн. рублей с НДС

"____" ________ 20___ года

№ № Наименование объекта

Остаток 

стоимости

на начало 

года *

Объем финансирования

2017 год

Освоено 

(закрыто 

актами 

выпол-

ненных 

работ)

млн. 

рублей

Введено 

(оформ-

лено 

актами 

ввода

в экплуа-

тацию)

млн. 

рублей

Осталось 

профинан-

сировать

по резуль-

татам 

отчетного 

периода *



 1.1.10
Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от КТП-19 фидер 1, п.Ува, 

Увинский район
1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 0,00 -0,02 -1% -0,02

Уточнения стоимости по 

результатам конкурсов, 

заключенных договоров 

(закупочных процедур)

 1.1.11
Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ЗТП-10 фидер 3, п.Ува, 

Увинский район
0,99 0,99 1,52 1,52 1,52 0,00 0,53 53% 0,53

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.12
Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ЗТП-268 фидер 2, 

Увинский район, п. Ува, ул. Красноармейская
0,57 0,57 0,58 0,58 0,58 0,00 0,01 2% 0,01

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.13
Реконструкция ВЛ (воздушной линии)-0,4 кВ от КТП№232, 

с.Тарасово, Сарапульский район
0,68 0,68 0,94 0,94 0,94 0,00 0,26 39% 0,26

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.14
Реконструкция воздушной линии 0,4кВ от КТП-223  в д.Пушкари 

Якшур-Бодьинский район (1 этап)
1,25 1,25 1,26 1,26 1,26 0,00 0,00 0%

 1.1.15
Реконструкция ЛЭП (ВЛ) 0,38 кВ от ТП-9 ф.1,2,3 в п.Кез, Кезский 

район
0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 0,28 -0,28 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 1.1.16
Реконструкция ЛЭП (ВКЛ) 0,38 кВ от ЗТП-12 ф.1,2 в п.Кез, Кезский 

район
0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,17 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 1.1.17
Реконструкция ЛЭП (ВКЛ) 0,38 кВ от ЗТП-11 ф.1,2 в п.Кез, Кезский 

район
0,98 0,98 3,38 3,38 3,38 0,00 2,40 245% 2,40

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 1.1.18

Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ с целью  перевода части потребителей на 

вновь построенные участки и приведения качества и надежности 

электроснабжения до нормативного

21,59 21,59 33,10 33,10 33,10 0,00 11,50 53%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.19
Реконструкция воздушной линии-10 кВ фидер 8, УР, Увинский р-н, 

пгт Ува, п/с "Садовая" (2 этап)
1,92 1,92 1,93 1,93 1,93 0,00 0,01 1% 0,01

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-10 кВ

 1.1.20
Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на КТП№19, д.Нардомас 

Вавожского района
1,02 1,02 1,08 1,08 1,08 0,00 0,07 7% 0,07

Изменение трассировки 

схемы ВЛ-10 кВ

 1.1.21
Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.6 ПС "Кез-Тяг" в п. Кез, Кезский район 

(1 этап)
4,32 4,32 1,51 1,51 1,51 0,00 -2,81 -65% -2,81

Изменение 

конструктивного 

решения при 

формировании тех. 

задания

 1.1.22

Реконструкция ВЛ - 6 (10) кВ с целью  перевода части потребителей 

на вновь построенные участки и приведения качества и надежности 

электроснабжения до нормативного

1,30 1,30 13,81 13,81 13,81 0,00 12,51 964%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.23

Реконструкция КЛ 0,4 кВ с целью  перевода части потребителей на 

вновь построенные участки и приведения качества и надежности 

электроснабжения до нормативного

0,61 0,61 1,78 1,78 1,78 0,00 1,17 190%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.24

Реконструкция КЛ 6 (10) кВ с целью  перевода части потребителей 

на вновь построенные участки и приведения качества и надежности 

электроснабжения до нормативного

0,47 0,47 6,38 6,38 6,38 0,00 5,91 1251%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.25 Реконструкция трансформаторной подстанции-14 г.Сарапул 13,52 13,52 13,65 13,65 13,65 0,00 0,13 1% 0,13

Изменение количества 

оборудования 

подлежащего замене

 1.1.26
Реконструкция ТП-129 (реконструкция электросетевого комплеска 

РП-3), г.Глазов
0,48 0,48 0,36 0,36 0,36 0,00 -0,12 -25% -0,12

Уточнения стоимости по 

результатам конкурсов, 

заключенных договоров 

(закупочных процедур)

 1.1.27 Реконструкция ЗТП№163, д.Порым Граховский район 1,52 1,52 1,51 1,51 1,51 0,00 0,00 0%

 1.1.28
Реконструкция КТП-411 (линии электропередач с оборудованием 

(КТП)) в д.Новая Казмаска, Завьяловский район
1,02 1,02 1,00 1,00 1,00 0,00 -0,01 -1% -0,01

Уточнения стоимости по 

результатам конкурсов, 

заключенных договоров 

(закупочных процедур)



 1.1.29 Модернизация КТП-321, пос. Какмож, ул. Садовая 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,00 0,00 0%

 1.1.30 Модернизация КТП№343, пос. Ува, ул. Студенческая (около ж/д№1) 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,00 0,00 0%

 1.1.31 Модернизация КТП-291, ул.Ломоносова, п.Ува 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,00 0,00 0%

 1.1.32
Модернизация КТП№254 по ул.Молодежная в с.Брызгалово 

Вавожского района
0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,00 0,00 0%

 1.1.33
Модернизация ТП-101 (Реконструкция электросетевого комплекса 

РП-2) (2 этап), г.Глазов
13,39 13,39 13,49 13,49 13,49 0,00 0,10 1% 0,10

Изменение количества 

оборудования 

подлежащего замене

 1.1.34 Реконструкция ТП (КТП) с заменой силового трансформатора 8,02 8,02 10,81 10,81 10,81 0,00 2,79 35%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.35
Реконструкция ТП (КТП) с установкой,заменой коммутационных 

аппаратов
0,24 0,24 3,85 3,85 3,85 0,00 3,62 1533%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.36
Реконструкция ТП (КТП) с установкой, заменой панелей в РУ-0,4 

кВ
1,18 1,18 0,50 0,50 0,50 0,00 -0,68 -58%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.1.37 Реконструкция ТП (КТП) с установкой, заменой ячеек в РУ-6(10) кВ 1,53 1,53 6,21 6,21 6,21 0,00 4,68 305%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики

 1.3 Создание систем телемеханики и связи

 1.4
Установка устройств регулирования напряжения и 

компенсации реактивной мощности

 2. Новое строительство 146,39 146,39 155,59 155,59 155,59 3,10 9,20 1,84 0,13 -0,06

 2.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-936 в мкр.Южный-2, с.Завьялово 0,31 0,31 0,38 0,38 0,38 0,00 0,07 24% 0,07
Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 2.2 Строительство воздушной линии-0,4 кВ в п.Кез Кезского района УР 0,61 0,61 0,64 0,64 0,64 0,00 0,03 6% 0,03
Изменение трассировки 

схемы ВЛ-0,4 кВ

 2.3
Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф.8 ПС "Пурга" (внешнее 

электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)
0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,37 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 2.4
Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф.17 ПС "Пурга" (внешнее 

электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)
0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,16 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 2.5 Строительство ВЛ-10 кВ (отпайка от ф.4 ПС "Шаркан) в с.Шаркан 0,21 0,21 0,23 0,23 0,23 0,00 0,02 9% 0,02
Изменение трассировки 

схемы ВЛ-10 кВ

 2.6
Строительство ВЛ 6(10) кВ в рамках технологического 

присоединения с присоединяемой мощностью до 150 кВт
2,86 2,86 2,24 2,24 2,24 0,00 -0,63 -22%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 2.7
Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП-2х160/10/0,4 кВ РУ-0,4 кВ 1 с.ш. 

(внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)
0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 2.8
Прокладка КЛ-0,4 кВ от КТП-2х160/10/0,4 кВРУ-0,4 кВ 2 с.ш. 

(внешнее электроснабжение лыжной базы в с.Малая Пурга)
0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 2.9 Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-59 до КТП-148, г.Глазов 1,76 1,76 1,70 1,70 1,70 0,00 -0,06 -3% -0,06

Уточнения стоимости по 

результатам конкурсов, 

заключенных договоров 

(закупочных процедур)

 2.10
Прокладка КЛ-10 кВ от яч.ф.15 ПС "Балезино" до опоры №1 ВЛ-10 

кВ, п. Балезино, Балезинский район
3,10 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10 -3,10 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 2.11
Прокладка КЛ 6(10) кВ в рамках технологического присоединения с 

присоединяемой мощностью до 150 кВт
0,35 0,35 2,22 2,22 2,22 0,00 1,87 527%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей



 2.12
Монтаж КТП-2х160/10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение лыжной 

базы в с.Малая Пурга)
2,03 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,03 -100%

Отсутствие источника 

финансирования

 2.13 Монтаж КТП-100/10/0,4 кВ в с.Шаркан, Шарканский район 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,00 0,00 0%

 2.14
Строительство КТП в рамках технологического присоединения с 

присоединяемой максимальной мощностью до 150 кВт
4,53 4,53 1,61 1,61 1,61 0,00 -2,92 -64%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 2.15
Строительство объектов электросетевого хозяйства для обеспечения 

бесперебойности электроснабжения
1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,18 -100%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 2.16

Мероприятия по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы 

за технологическое присоединение 

19,89 19,89 57,21 57,21 57,21 0,00 37,32 188%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 2.17

Мероприятия по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 

кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое 

присоединение 

1,15 1,15 7,24 7,24 7,24 0,00 6,08 527%

Технологическое 

присоединение новых 

заявителей

 2.18

Установка групп учета с АСКУЭ на границе балансовой 

принадлежности, модернизация групп учета (дооборудование узлов 

учета электроэнергии средствами автоматизации)

27,68 27,68 16,70 16,70 16,70 0,00 -10,98 -40%

Невыполнение плана в 

полном объеме связано 

с перераспределением 

денежных средств 

 2.19

Установка ПКУ на границе балансовой принадлежности между 

ООО "Электрические сети Удмуртии" и потребителями-

владельцами ТП

14,75 14,75 3,14 3,14 3,14 0,00 -11,61 -79%

Невыполнение плана в 

полном объеме связано 

с перераспределением 

денежных средств 

 2.20
Установка групп учета с АСТУЭ на ТП-10-6 кВ, принадлежащих и 

находящихся в аренде ООО "Электрические сети Удмуртии"
2,42 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,42 -100%

Невыполнение плана в 

полном объеме связано 

с перераспределением 

денежных средств 

 2.21 Установка УКРМ 1,77 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,77 -100%

Невыполнение плана в 

полном объеме связано 

с перераспределением 

денежных средств 

 2.22
Приобретение автотранспорта по договорам лизинга в 2014 году 

(Инвестиционная программа 2014г.)
4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 0,00 0,00 0%

 2.23
Приобретение автотранспорта по договорам лизинга в 2015 году 

(Инвестиционная программа 2015г.)
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0%

 2.24
Приобретение автотранспорта по договорам лизинга в 2016 году 

(Инвестиционная программа 2016г.)
8,56 8,56 6,93 6,93 6,93 0,00 -1,62 -19%

Корректировка исходя из 

заключенных договоров 

лизинга

 2.25 Приобретение автотранспорта 21,39 21,39 30,27 30,27 30,27 0,00 8,88 42%
Производственная 

необходимость

 2.26 Приобретение приборов и оборудования 10,07 10,07 19,01 19,01 19,01 0,00 8,95 89%
Производственная 

необходимость

 2.27
Приобретение производственной базы, г. Ижевск, ул. 

Новосмирновская, 13
14,99 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,99 -100%

Невыполнение плана 

связано с 

перераспределением 

денежных средств на 

мероприятия по 

технологическому 

присоединению новых 

заявителей


